

# GPW WATS

RollBack - Scenariusz 3

Opis testów

Date: 26/03/2026 | Wersja : GPW1.0

# SPIS TREŚCI

---

<b>Spis Treści .....</b>	<b>2</b>
<b>1. Wstęp.....</b>	<b>3</b>
1.1. Cel dokumentu.....	3
<b>2. Wprowadzenie.....</b>	<b>4</b>
2.1. Uczestnicy Testów .....	4
2.2. Termin realizacji testów .....	4
2.3. Komunikacja uczestników testów .....	4
2.4. Założenia do testów RollBack (Scenariusz 3).....	4
2.5. Funkcjonalno- Techniczny zakres testów .....	5
2.6. Kryteria sukcesu testów RollBack.....	5
<b>3. Harmonogram Testów RollBack- Scenariusz #3 .....</b>	<b>6</b>
3.1. dane Referencyjne .....	6
3.2. Harmonogram Testów .....	6

# 1. WSTĘP

---

## 1.1. CEL DOKUMENTU

---

Celem niniejszego dokumentu jest opisanie działań związanych z testami RollBack w Scenariuszu nr 3.

Procedura RollBack ma na celu wdrożenie rozwiązania organizacyjno – technicznego, które zapewni sprawne wycofanie się ze zmiany jaką jest wdrożenie systemu GPW WATS w sytuacji i na warunkach opisanych w niniejszym rozdziale. Procedurą objęci są wszyscy użytkownicy platformy GPW WATS („Klienci”, „uczestnicy rynku”).

Testy odbędą się z wykorzystaniem infrastruktury preprodukcyjnej. Testy organizowane z udziałem docelowo produkcyjnych systemów informatycznych Klientów GPW dołączonych do środowiska Pre-PROD systemu GPW WATS.

**Uczestnicy rynku są zobowiązani do zapewnienia, że ich systemy mogą obsługiwać przełączenie własnych systemów do systemu transakcyjnego UTP.**

**Uwaga: Udział w testach RollBack w dniu 14.09.2025 nie jest obowiązkowy w przypadku tych klientów, którzy potwierdzili prawidłowość obsługi procedury RollBack w ramach wcześniej realizowanych testów.**

Wszyscy klienci, którzy wezmą udział w testach są zobowiązani do wypełnienia i przekazania raportu po testach.

## 2. WPROWADZENIE

---

### 2.1. UCZESTNICY TESTÓW

---

W testach uczestniczą wszystkie podmioty korzystające z Usług GPW WATS:

- Członkowie Giełdy (CzG)
- Członkowie Rynków BondSpot (CzBS)
- Bezpośredni odbiorcy informacji giełdowych (DV)
- Firmy pełniące role Autoryzowanych Dostawców Usług (ADU)
- Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW)
- KDPW\_CCP
- Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)
- BondSpot
- GPW Benchmark (GPWB)

### 2.2. TERMIN REALIZACJI TESTÓW

---

Testy RollBack – w Scenariuszu 3 - czyli decyzji GPW o RollBack'u (powrocie) po zawarciu transakcji w systemie GPW WATS" odbędą się w dniach 28-29 marca 2025

### 2.3. KOMUNIKACJA UCZESTNIKÓW TESTÓW

---

W przypadku pytań dotyczących Testów RollBack prosimy o kontakt z Zespołem Wsparcia WATS poprzez system ServiceDesk: <https://WATSSupport.gpw.pl/> lub za pomocą email: [ts@gpw.pl](mailto:ts@gpw.pl).

Komunikacja uzupełniająca jest możliwa za pomocą łączy telefonicznych:

(+48) 22 537 7341 // (+48) 22 364 5567

### 2.4. ZAŁOŻENIA DO TESTÓW ROLLBACK (SCENARIUSZ 3)

---

- Testy Migracji są realizowane w środowisku PRePROD GPW WATS.
- Podczas testów będą dostępne następujące rynki:
  - o rynki GPW
  - o rynki BondSpot (Catalyst)
- W testach obowiązkowo uczestniczą podmioty wskazane w punkcie 2.1.
- Testy organizowane są według udostępnionego w dalszej części tego dokumentu harmonogramu;
- Wszyscy uczestnicy testów realizując harmonogram prowadzą monitoring poprawności działania biorących w nich udział systemów informatycznych tak jak systemów produkcyjnych;
- Po zakończeniu RollBack nastąpi unieważnienie zleceń z systemu GPW WATS w środowisku PrePROD.
- Po zakończeniu testów każdy z uczestników zobligowany jest do wypełnienia Raportu Testów RollBack, który udostępniony będzie w dniu przeprowadzania testów w Portalu Projektowym;

## 2.5. FUNKCJONALNO- TECHNICZNY ZAKRES TESTÓW

---

- Prawidłowe podłączenie do Usług GPW WATS przed rozpoczęciem sesji giełdowej;
- Weryfikacja poprawności podłączenia do Usług GPW WATS
- Wprowadzenie zleceń, otrzymanie potwierdzeń przyjęcia zleceń,
- Obsługa całkowitej i częściowej realizacji zlecenia (zlecenia różnego typu)
- Otrzymanie od GPW informacji o decyzji dotyczącej RollBack.
- Prawidłowe wycofanie zmian wprowadzonych w procesie przygotowania do wdrożenia GPW WATS oraz wykonanie zadań zgodnie z własnymi Procedurami RollBack.
- Prawidłowe podłączenie do systemu UTP (bez składania zleceń).
- Gotowość do prowadzenia notowań w kolejnym dniu sesyjnym na platformie transakcyjnej UTP.

## 2.6. KRYTERIA SUKCESU TESTÓW ROLLBACK

---

1. Prawidłowe dołączenie do Usług GPW WATS przed rozpoczęciem sesji w środowisku Pre-PROD systemu GPW WATS tj. potwierdzenie łączności z portami prywatnymi i portem multicast Market Data.
2. Ciągłość w dołączeniu do Usług GPW WATS do Podstawowego Centrum Przetwarzania Danych (WA3) w zakresie obsługi zleceń (Order Gateway, Drop Copy Gateway).
3. Ciągły odbiór danych publicznych z Market Data Gateway z Podstawowego Centrum Przetwarzania Danych (WA3). tj. potwierdzenie, że dane rynkowe są odbierane przez odpowiednie aplikacje wszystkimi metodami łączności dla wszystkich odpowiednich rynków.
4. Po ogłoszeniu przez GPW decyzji o RollBacku – rozpoczęcie procedury przetęczenia systemów do systemu UTP.
5. Nawiązanie połączenia z systemem UTP.
6. Potwierdzenie, że aplikacje po stronie klienta prawidłowo dołączyły się do systemu UTP i działają zgodnie z oczekiwanym zachowaniem.
7. Po wykonaniu pełnej procedury przetęczenia wszystkich systemów do UTP przekazanie do GPW raportu - niezależnie od wyników testów.

## 3. HARMONOGRAM TESTÓW ROLLBACK- SCENARIUSZ #3

### 3.1. DANE REFERENCYJNE

Dane referencyjne (zawierające kursy odniesienia) zostaną opublikowane w kanale Market Data, w dniu testu w dniu 28 marca 2026..

### 3.2. HARMONOGRAM TESTÓW

Należy pamiętać, że wszystkie godziny podane w poniższym harmonogramie mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie w ciągu dnia. Potwierdzenie i wszelkie zmiany w harmonogramie zostaną przekazane za pomocą **poczty email**.

Nr	Czas	Działanie	Opis – dodatkowe informacje
<b>SOBOTA</b>			
1	~06:00	• Start systemu GPW WATS	• Odbiór danych referencyjnych po dotłączeniu do serwisu Market Data
2	~06:00	• Podłączenie systemów klientów do GPW WATS	• Potwierdzenie, że aplikacje po stronie klienta zarządzają prawidłowo podłączeniem dostępowym do GPW WATS i działają zgodnie z oczekiwanym zachowaniem
3	08:30	• Rozpoczęcie sesji wg standardowych harmonogramów sesji	• <b>Operacje składania zleceń, zawieranie transakcji</b>
4	~12:00	• GPW przekazuje informację o uruchomieniu <b>Scenariusza #3 Procedury RollBack</b> . • Razem z info o decyzji o RollBack GPW poda godzinę graniczną przestania przez Klientów GPW potwierdzenia przygotowania do działania we współpracy z systemem UTP	• GPW decyzją ZG (Uchwałą ZG) <b>ogłasza unieważnienie wszystkich zleceń i transakcji zawartych w systemie GPW WATS</b> • GPW nie generuje anulat zleceń i nie generuje anulat transakcji z systemu GPW WATS. • GPW nie publikuje plików z kartami umów
5	po ~12:00	• Przełączenie systemów do UTP	• Użytkownicy wycofują zmiany wprowadzone w procesie przygotowania do wdrożenia GPW WATS • GPW zamyka połączenia do platformy GPW WATS i wykonuje inicjalny start platformy UTP, w celu weryfikacji połączeń z uczestnikami obrotu (dotyczy: CzG, DV, BondSpot). • Uczestnicy obrotu <b>wykonują zadania w ramach własnych Procedur RollBack</b> • Możliwość technicznej weryfikacji dotłączenia do UTP (bez składania zleceń)
6	~17:00	• Koniec sesji technicznej w UTP	• Uczestnicy obrotu <b>wykonują zadania w ramach własnych Procedur RollBack</b>
<b>NIEDZIELA</b>			
7	08:30	Start sesji technicznej UTP	• Uczestnicy obrotu <b>wykonują zadania w ramach własnych Procedur RollBack</b> • Możliwość technicznej weryfikacji dotłączenia do UTP (bez składania zleceń)
8	~18:30	• Raporty z zakończenia RollBack do UTP po stronie CG	• Raportowanie przez klientów odbywa się za pomocą portalu projektowego • Klienci GPW przekazują najpóźniej <b>do godz. 18:30 w niedzielę</b> formularz „Raport wykonania procedury RollBack” a tym samym gotowość do przeprowadzenia w dniu następnym notowań na platformie transakcyjnej UTP. • Klienci są zobowiązani do zapewnienia, że ich systemy mogą obsługiwać przełączenie do systemu transakcyjnego UTP.
9	~19:00	GPW potwierdza zakończenie procesu RollBack z decyzją o dacie uruchomienia kolejnej sesji w systemie UTP	

**Po zakończeniu testów w dniu realizacji testów, GPW usunie zlecenia z systemu GPW WATS w środowisku PREPROD.**